卣 这张卡片已归档。

☐ ReactNative研究

在列表中 王浩强

成员



王浩强

标签

描述 编辑

本次ReactNative研究,将开发出一个功能相对完善的Demo,需要使用到文件存储,网络访问,多线程等技术。

☑ React基础学习

隐藏完成的项目 删除

100%

- ✓ 熟悉基本组件,布局 2017/02/09
- ✓ 熟悉原生和Peact之间的交互 2017/02/13
- ✓ <u>熟悉Redux **2017/02/15**</u>

☑ RNDemo开发

隐藏完成的项目 删除

100% —

- ✓ RNDemo UI框架搭建 2017/02/17
- ✓ 网络模块 2017/02/20
- ✓ <u>工具类 2017/02/21</u>
- ✓ 文件模块 2017/02/22
- ✓ *首页 2017/02/28*
- ✓ 新盘详情 2017/03/03
- ✓ <u>二手盘详情 2017/03/08</u>
- ✓ 新房详情页 2017/03/13
- ✓ <u>地区选择界面 2017/03/17</u>
- ✓ 接入分享SDK 2017/03/22
- ✓ <u>打包 2017/03/24</u>

☑ 结论

删除

0% €

: 活动

显示详



干浩强

- 1.ReactNative FPS调研
- 2.ReactNative调研报告整理

本2017年3月24日 - 回复



干浩强

ReactNative调研报告整理

本2017年3月23日 - 回复



王浩强

ReactNative和原生IOS HelloWorld应用在启动时间,FPS,内存,CPU使用方面的调研

本2017年3月22日 - 回复



王浩强

- 1.RNDemo性能优化
- 2.ReactNative打包生成ipa所包含的内容研究

本2017年3月21日 - 回复



王浩强

接入微信分享SDK

本2017年3月20日 - 回复



王浩强

- 1.推送需求沟通
- 2.SDK数据采集时间问题沟通
- 3.接入微信分享SDK
- 4.RNDemo开发按照计划进行

本2017年3月17日 - 回复



王浩强

- 1.RNDemo离线打包
- 2.SDK数据采集沟通
- 3.RNDemo Review
- 4.RNDemo开发按照计划进行

本2017年3月16日 - 回复



- 1.完成地区选择界面
- 2.注册部分数据采集联调
- 3.RN listView上拉加载更多研究
- 4.RNDemo开发按照计划进行

本2017年3月15日 - 回复



- 1.完成推荐房源界面
- 2.注册部分数据采集联调

本2017年3月14日 - 回复



王浩强

- 1.数据采集注册部分接口联调
- 2.推荐房源界面UI

本2017年3月13日 - 回复



- 1.新房详情页数据和UI的逻辑实现
- 2.SDK有关问题沟通
- 3.RNDemo开发按计划进行

本2017年3月10日 - 回复



- 1.推送相关问题沟通
- 2.RN键盘和动画研究
- 3.RNDemo开发按计划进行

本2017年3月9日 - 回复



- 1.登录部分数据采集沟通
- 2.完成客户端登录部分数据采集
- 3.新房详情页UI
- 4.RNDemo开发按计划进行

本2017年3月8日 - 回复



- 1.二手盘UI和数据逻辑处理
- 2.RN ListView刷新研究
- 3.SDK有关问题沟通
- 4.RNDemo开发按计划进行

本2017年3月7日 - 回复



- 1.推送需求调研
- 2.二手盘详情页接口调试

本2017年3月6日 - 回复



王浩强

4.二手盘详情UI

本2017年3月3日 - 回复



- 1.新盘详情页细节处理
- 2.SDK推送需求沟通
- 3.RNDemo开发按计划进行

本2017年3月3日 - 回复



- 1.新盘详情页接口和逻辑处理
- 2.SDK Cocos版充值部分数据采集调整
- 3.SDK有关问题沟通
- 4.RNDemo开发按计划进行

本2017年3月2日 - 回复



- 1.新盘详情页UI
- 2.SDK有关问题沟通
- 3.RNDemo开发按计划进行

本2017年3月1日 - 回复



- 1.更新SDK支付数据采集
- 2.statusBar研究
- 3.刷新控件研究
- 4.新盘详情页UI
- 5.RNDemo开发按计划进行

本2017年2月28日 - 回复



- 1.首页添加下拉刷新
- 2.首页数据本地化缓存
- 3.适配首页在Android上面的显示
- 4.RNDemo开发按计划进行

本2017年2月27日 - 回复



王浩强

- 1.首页页面刷新研究
- 2.首页数据和UI之间的逻辑处理

本2017年2月24日 - 回复



- 1.完成首页UI
- 2.测试首页接口

本2017年2月23日 - 回复



- 1.完成文件模块
- 2.首页UI

本2017年2月22日 - 回复



- 1.文件模块
- 2.完善工具类

本2017年2月21日 - 回复



- 1.网络模块
- 2.工具类

本2017年2月20日 - 回复



干浩强

RNDemo UI框架搭建

本2017年2月17日 - 回复



王浩强

RNDemo UI框架搭建

本2017年2月16日 - 回复



王浩强

- 1.熟悉Redux
- 2.RN项目框架搭建调研

本2017年2月15日 - 回复



王浩强

- 1.熟悉redux
- 2.了解redux-thunk

本2017年2月14日 - 回复



王浩强

熟悉原生和React之间的交互

本2017年2月13日 - 回复



王浩强

熟悉原生和React之间的交互

本2017年2月10日 - <u>回复</u>



王浩强

- 1.熟悉基本组件,布局
- 2.了解Component的复用

本2017年2月9日 - 回复



王浩强

- 1.熟悉Navigator
- 2.熟悉React基本组件,布局

本2017年2月8日 - 回复



王浩强

熟悉React基本组件,布局

本2017年2月7日 (已编辑) - <u>回复</u>